**Secretaría de Marina.**

**Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.**

**Gerencia de Operaciones e Ingeniería.**



# PROGRAMACIÓN DE BUQUES

## PUERTO PROGRESO, YUCATAN.

## PLANEACIÓN DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2026

## PUERTO PROGRESO.

| FECHA DE ATRAQUE | DÍAS DE OP. | BUQUE | AGENCIA CONSIGNATARIA | PRODUCTO | ARRIBO | ESTATUS DEL BUQUE | DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **MUELLE 3** | | | | | |
| 05 NOV AM<br>09 NOV AM | 4 | LYULIN | PATRON | 11,000 TONS AZUCAR SS | 01 NOV AM | FONDEADO | |
| 09 NOV AM<br>11 NOV PM | 2.5 | THOR CONFIDENCE | MULTISUR | 38,000 TONS DE CLINKER | 29 OCT PM | FONDEADO | **ENMIENDA M7** |
| 14 NOV AM<br>16 NOV AM | 2 | YELENA | JBB | 3,600 TONS DE ACEITE DE PALMA | 14 NOV AM | POR ARRIBAR | |
| 18 DIC PM<br>22 DIC AM | 3.5 | TBN-5 | MULTISUR | 38,000 TONS DE CLINKER | 15 DIC AM | POR ARRIBAR | **ENMIENDA M7** |
|  | | **MUELLE 4** | | | | | |
| 08 NOV AM<br>09 NOV PM | 1.5 | WHITE STAR | PATRON | 5,000 TONS DE ASFALTO | 08 NOV AM | POR ARRIBAR | |
|  | | **MUELLE 5** | | | | | |
| 06 NOV PM<br>07 NOV PM | 1 | JUAN DIEGO | LINEA PENINSULAR | CARGA CONTENERIZADA | 06 NOV PM | POR ARRIBAR | |
|  | | **MUELLE 6** | | | | | |
| 11 NOV PM<br>12 NOV PM | 1 | WIEBKE | MARITIMEX | GRUAS APM | 11 NOV PM | POR ARRIBAR | |

*Celestún, Chabihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.*

# Secretaría de Marina.

## Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

## Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



| FECHA DE ATRAQUE | DÍAS DE OP. | BUQUE | AGENCIA CONSIGNATARIA | PRODUCTO | ARRIBO | ESTATUS DEL BUQUE | DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MUELLE 7** | | | | | |
| 03 NOV AM<br>04 NOV PM | 1.5 | LIBRE | | | | | |
| 04 NOV PM<br>05 NOV PM | 1 | AS STINE | MARITIMEX | CARGA CONTENERIZADA | 04 NOV | POR ARRIBAR | ETA 04/11 15:00 |
| 05 NOV PM<br>06 NOV PM | 1 | MSC ALDEBARAN III | TRANSPAC | CARGA CONTENERIZADA | 05 NOV | POR ARRIBAR | |
| 06 NOV PM<br>07 NOV PM | 1 | STI BRONX | MARITIMEX | 70 PP y 60 TBO | 04 NOV | POR ARRIBAR | |
| 07 NOV PM<br>10 NOV PM | 3 | THOR CONFIDENCE | MULTISUR | 38,500 TONS DE CLINKER | 29 OCT PM | FONDEADO | **ENMIENDA M3** |
| 10 NOV PM<br>12 NOV AM | 1.5 | GEM DELILAH / PS STAR | NAVECOPA/ PEMEX | 70 DU / 110 REG | | | **ETD 2200HRS** |
| 12 NOV AM<br>12 NOV AM | 16 HRS | CONTSHIP REX II | TRANSPAC | CARGA CONTENERIZADA | 11 NOV PM | POR ARRIBAR | **ETB 2300HRS**<br>**ETD 1600HRS** |
| 12 NOV AM<br>13 NOV AM | 1 | MSC ZONDA III | TRANSPAC | CARGA CONTENERIZADA | 09 NOV AM | POR ARRIBAR | |
| 13 NOV AM<br>14 NOV AM | 1 | AS SAMANTA | MARITIMEX | CARGA CONTENERIZADA | 11 NOV PM | POR ARRIBAR | |
| 14 NOV AM<br>16 NOV AM | 1.5 | LYULIN | PATRON | 2,600 TONS AZUCAR SS | 01 NOV AM | FONDEADO | **POR AJUSTAR** |
| 16 NOV AM<br>18 NOV PM | 2.5 | GEM DELILAH / TBN / TBN | PD | 80 TBO y 40 PP / 70 DU / 120 REG | PD | | **ETD 2200HRS** |
| 18 NOV PM<br>19 NOV PM | 1 | MSC PASSION III | TRANSPAC | CARGA CONTENERIZADA | 17 NOV PM | POR ARRIBAR | **ETB 2200HRS**<br>**ETD 2200HRS** |
| 19 NOV PM<br>20 NOV AM | 16 HRS | CONTSHIP GIN | TRANSPAC | CARGA CONTENERIZADA | 17 NOV PM | POR ARRIBAR | **ETB 2300HRS** |
| 21 NOV PM<br>22 NOV PM | 1 | AS SAMANTA | MARITIMEX | CARGA CONTENERIZADA | 21 NOV PM | POR ARRIBAR | |
| 22 NOV PM<br>24 NOV PM | 2 | YELENA | JBB | 3,600 TONS DE ACEITE DE PALMA | 10 NOV AM | POR ARRIBAR | |
| 24 NOV PM<br>25 NOV PM | 1 | TBN | PD | 60 TBO Y 28 PP | | | |
| 25 NOV PM<br>26 NOV PM | 1 | MSC CANBERRA III | TRANSPAC | CARGA CONTENERIZADA | 24 NOV PM | POR ARRIBAR | |
| 26 NOV PM<br>28 NOV AM | 1.5 | TBN / TBN | PD | 70 DU / 100 REG | | | |
| 28 NOV AM<br>29 NOV AM | 1 | AS STINE | MARITIMEX | CARGA CONTENERIZADA | 25 NOV PM | POR ARRIBAR | |
| 30 NOV PM<br>01 DIC AM | 16 HRS | ELBBRIDGE | TRANSPAC | CARGA CONTENERIZADA | 29 NOV PM | POR ARRIBAR | **1900HRS** |

*Celestún, Chabihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.*

# Secretaría de Marina.

## Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

## Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



*Celestún, Chabihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.*

| FECHA DE ATRAQUE | DÍAS DE OP. | BUQUE | AGENCIA CONSIGNATARIA | PRODUCTO | ARRIBO | ESTATUS DEL BUQUE | DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR AJUSTAR | 1 | MSC SAGITTA III | TRANSPAC | CARGA CONTENERIZADA | 01 DIC PM | POR ARRIBAR | |
| POR AJUSTAR | 2.5 | TBN / TBN | PD | 70 DU / 100 REG | | | |
| 18 DIC PM 21 DIC PM | 3 | TBN-5 | MULTISUR | 38,000 TONS DE CLINKER | 15 DIC AM | POR ARRIBAR | **ENMIENDA M3** |
| | | **MUELLE 8** | | | | | |
| 06 NOV PM 09 NOV AM | 2.5 | JIANGMEN TRADER | MULTISUR | 34,000 TONS DE MAIZ AMARILLO | 06 NOV AM | POR ARRIBAR | |
| 11 NOV PM 14 NOV AM | 2.5 | PAULA TRADER | MULTISUR | 34,000 TONS DE MAIZ AMARILLO | 11 NOV AM | POR ARRIBAR | |
| 14 NOV PM 17 NOV AM | 2.5 | JERICHO BEACH | MULTISUR | 34,000 TONS DE MAIZ Y SOYA | 14 NOV AM | POR ARRIBAR | |
| 23 NOV AM 24 NOV AM | 1 | MALYOVITSA | MULTISUR | 10,000 TONS DE TRIGO | 23 NOV AM | POR ARRIBAR | |
| | | **MUELLE 9** | | | | | |
| | | **PEMEX** | | | | | |
| | | **PROGRAMA OPERATIVO DIARIO TRÁFICO MARÍTIMO LITORAL DEL GOLFO RASP PROGRESO** | | | | | |
| 31 OCT AM 06 NOV AM | | VICENTE GUERRERO II | PEMEX | 90 REG, 90 DU, 30 PP Y 30 TBO | PD | OPERANDO | |
| 06 NOV PM 12 NOV AM | | JAGUAROUND I | PEMEX | 70 REG, 85 DU, 30 PP Y 30 TBO | PD | POR ARRIBAR | |
| 12 NOV AM 18 NOV PM | | NAZENDE | PEMEX | 90 REG, 90 DU, 30 PP Y 30 TBO | PD | POR ARRIBAR | |
| | | PROXIMOS FONDEADOS COMBUSTIBLES MUELLE 7 | | | | | |
| 06 NOV AM | | STI BRONX | | 70 PP Y 60 TBO | PD | POR ARRIBAR | |
| 11 NOV AM | | GEM DELILAH | | 71 DU | PD | FONDEADO | |
| 11 NOV AM | | PS STAR | | 110 REG | PD | POR ARRIBAR | |

# Secretaría de Marina.

## Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

## Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



| FECHA DE ATRAQUE | DÍAS DE OP. | BUQUE | AGENCIA CONSIGNATARIA | PRODUCTO | ARRIBO | ESTATUS DEL BUQUE | DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DUQUE 1** | | | | | |
| | | **DUQUE 2** | | | | | |
| | | DRAGA ARM/ PROGRESO/ASUNCION | MARINA | | | ATRACADO | |
| | | **MUELLE DE CRUCEROS** | | | | | |
| 05 NOV AM 05 NOV PM | .5 | CARNIVAL BREEZE | TRANSPAC | PASAJEROS | 05 NOV AM | POR ARRIBAR | BANDA NORTE |
| 10 NOV AM 10 NOV PM | .5 | CARNIVAL BREEZE | TRANSPAC | PASAJEROS | 10 NOV AM | POR ARRIBAR | BANDA NORTE |
| 11 NOV AM 11 NOV PM | .5 | MVAS ISLANDER | TRANSPAC | PASAJEROS | 11 NOV AM | POR ARRIBAR | BANDA NORTE |
| 12 NOV AM 12 NOV PM | .5 | CARNIVAL VALOR | TRANSPAC | PASAJEROS | 12 NOV AM | POR ARRIBAR | BANDA NORTE |
| 17 NOV AM 17 NOV PM | .5 | CARNIVAL VALOR | TRANSPAC | PASAJEROS | 17 NOV AM | POR ARRIBAR | BANDA NORTE |
| 18 NOV AM 18 NOV PM | .5 | MVAS ISLANDER | TRANSPAC | PASAJEROS | 18 NOV AM | POR ARRIBAR | BANDA NORTE |
| 19 NOV AM 19 NOV PM | .5 | CARNIVAL BREEZE | TRANSPAC | PASAJEROS | 19 NOV AM | POR ARRIBAR | BANDA NORTE |
| | | **DIPENSA** | | | | | |
| 17 OCT PM | | AVIMAR IV | | JBB | 17 OCT PM | ATRACADO | TRABAJOS DRAGADO |

FAVOR DE PROGRAMAR SUS EMBARCACIONES CON CUANDO MENOS CON 20 DIAS DE ANTICIPACION PARA NO AFECTAR AL RESTO DE LAS EMBARCACIONES YA PROGRAMADAS.

*Celestún, Chabihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.*



*Celestún, Chabihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.*

De igual manera se les recuerda que cada posición asignada deberá cumplir el rendimiento previsto en el POA.

**NOTA:** Se les recuerda lo dispuesto en la Regla 32 de las vigentes del Puerto:
**Regla 32**.- Tipo de muelle de acuerdo a la carga que se puede operar.

**Por su utilización se consideran 2 (dos) tipos de muelles:**
**Muelle de Uso Particular**. Las mismas terminales determinan el orden en que recibirán sus embarcaciones, notificando previamente de su arribo a la Administración y autoridades competentes por medio de la aplicación informática de la Administración.

**Muelle de Uso Público.** Se asignará la posición de atraque de acuerdo a lo siguiente:

a) Por turno de llegada, de acuerdo en lo notificado en la programación.
b) Con referencia a buques de línea con escala fija en el Puerto o buques trampa con arribos periódicos y volúmenes importantes.
c) Buque con menor estadía.
d) Buque con mayores rendimientos y descarga a instalación.

| **Muelle** | **Uso preferencial** | **Uso Secundario** | **Terminal o Instalación** |
|---|---|---|---|
| Muelle 3 | Carga General | Carga General | Muelle de Uso Público.<br>Instalación.<br>Muelle Marginal. |
| Muelle 4 | Carga General | Hidrocarburos, granel agrícolay otros | Muelle de Uso Público.<br>Instalación.<br>Muelle Marginal. |
| Muelle5 | Contenedores | Carga General | Muelle de Uso Público.<br>Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V.<br>Muelle Marginal. |
| Muelle 6 | Contenedores | Carga General | Muelle de Uso Público.<br>Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V.<br>Muelle Marginal. |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Muelle7 | Fluidos petroleros (descarga especializada) o cualquier otra carga con descarga especializada. | Carga General, hidrocarburos, (Contenedores temp. Dic 2026) granel agrícola y otros. | Muelle de Uso Público.<br>Instalación Hidrocarburos del Sureste.<br>Muelle Marginal. |
| Muelle 8 | Granel Agrícola | Granel Agrícola | Muelle de Uso Público.<br>Instalación MULTISUR S.A de C.V.<br>Muelle Marginal. |
| Muelle9 | Fluidos petroleros | Fluidos | Muelle de Uso Particular.<br>Terminal PEMEX Logística.<br>Muelle en Espigón. |

El uso preferencial en los Muelles públicos estará sujeto a la programación y condiciones operativas existentes. Esto prevalece para las operaciones de carga y descarga, los buques que arriben por condiciones de seguridad u otra función diferente, deberá aplicar lo establecido en el artículo 85 del reglamento de la Ley.

**III.-** La siguiente programación fue realizada con base a las solicitudes de los agentes consignatarios presentes en esta reunión conforme a la Regla 32 de las Reglas de Operación del puerto de Progreso.

Manifiesto que **he leído y acepto** lo establecido en la programación del día de hoy, dando conformidad de haber revisado el presente documento y estando de acuerdo que se encuentran de conformidad a la información que se le brindó en esta Junta de Programación de buques, así como el alcance legal del mismo.

| **ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PROGRESO.** | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | PUESTO | FECHA | FIRMA |
| JOSÉ RAYMUNDO SÁNCHEZ MATAMOROS | SUBGERENTE DE OPERACIONES | 04 DE NOVIEMBRE 2026 | |

| **CONSIGNATARIA** |
|---|

# Secretaría de Marina.

## Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

### Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



| NOMBRE | AGENCIA | FECHA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*Celestún, Chabihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.*