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DE PROGRESO 
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COMITÉ DE OPERACIÓN DEL PUERTO 
DE PROGRESO 

III. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 



26/11/2020 1.-
DEFENSAS.

ASIPONA

REF. ACUERD
O

RESPONS
ABLE OBSERVACIONES
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DERIVADO DE LA SESIÓN DEL 12 DE
NOVIEMBRE SE PLANTEARON 6 PUNTOS
ADICIONALES DE OBSERVACIONES PARA
MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA, QUEDANDO PARA EL 2022:

a) DEFENSAS PARA MUELLE DE
SERVICIOS.

ACTUALIZACIÓN:
El pasado 15 de diciembre del año en curso
se finalizaron los trabajos en el muelle de
servicios, con lo que se puede dar por
solventado el presente punto.

CONCLUIDO



REF. ACUERDO RESPONSABLE OBSERVACIONES

25/02/
2021 

2.- Seguimiento al 
cronograma de la 

Terminal de 
Contenedores de 

Yucatán

ASIPONA 
PROGRESO/

TERMINAL DE 
CONTENEDORE
S DE YUCATÁN

El 28 de noviembre de 2022 la Terminal de Contenedores de Yucatán
informa sobre las actividades realizadas:
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REFERENCIA 
FECHA REUNIÓN

ACUERDO RESPONSABLE OBSERVACIONES

09/11/2021

3.- RETIRO DE
LA TERMINAL
REMOTA LOS
CONTENEDORE
S
SINIESTRADOS
CON CARBÓN.

ASIPONA 
Progreso/ 
AMANAC/ 
ADUANA 

MARITIMA DE 
PROGRESO 

Derivado de los acuerdos establecidos en la reunión del día viernes 15 de
septiembre del año en curso donde participo personal de la ASIPONA
Progreso, Aduana Marítima de Progreso, AMANAC y Personal de la
Naviera MAERKS, el 12 de octubre se realizó una visita para la verificación
de los contenedores por parte del personal de MAERKS por lo que se
encuentra realizando las gestiones con el prestador de servicios de
recolección para el retiro del carbón de la Terminal Remota.

8

ACTUALIZACIÓN: La Terminal de
Contenedores de Yucatán se
contacto con la representante de
Maersk la cual menciono que aun
no se ha entablado comunicación el
prestador de servicios de
recolección de residuos para
realizar el pago.
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COMITÉ DE OPERACIÓN DEL PUERTO 
DE PROGRESO 
IV. INFORME ESTADISTICO
(ENERO-DICIEMBRE 2022)



Carga Arribos Teu's

22.2%

6.8% 3.3%

21.9% 21.1%

-13.5%

2020-2021 2021-2022

COMPARATIVO 2020-2021 2021-2022
Carga: Disminuye al 2022 la carga
general por el decremento de arribo
de rieles y carga contenerizada
reduce la exportación de cerveza y
alimento para cerdo.

Arribos: Incrementa al 2022 el
número de arribos por los barcos de
balasto.

Teu’s: En el 2022 no alcanzan sus
estándares programado Keken y
Envases Universales y hubieron
barcos que llegaron o se fueron en
lastre.



MOVIMIENTO DE CARGA
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO % %

C O N C E P T O AÑO 2021 AÑO 2022 POA 2022 2022/2021 2022/POA 2022

Por tipo de tráfico 6,913,342 8,427,275 7,379,878 21.9 14.2

Altura 4,748,726 5,404,304 5,072,660 13.8 6.5
Importación 3,986,925 4,756,506 4,254,660 19.3 11.8
Exportación 761,801 647,798 818,000 -15.0 -20.8

Cabotaje 2,164,616 3,022,971 2,307,218 39.7 31.0

Por tipo de carga 6,913,342 8,427,275 7,379,878 21.9 14.2

General suelta 302,302 286,037 223,941 -5.4 27.7

General contenerizada 827,927 699,546 864,645 -15.5 -19.1
Granel agrícola 2,493,640 2,537,039 2,417,601 1.7 4.9

Granel mineral 484,828 1,406,019 72,006 190.0 1,852.6

Fluidos 11,348 20,201 26,641 78.0 -24.2

Hidrocarburos Comerciales 1,238,486 1,361,408 1,297,134 9.9 5.0

Hidrocarburos Pemex 1,554,811 2,117,025 2,477,910 36.2 -14.6

MOVIMIENTO DE CARGA



TIPO DE CARGA COMENTARIOS

Carga General  (-5.4%) Incremento en: Varilla de cabotaje y exportación de alimento para cerdo y azúcar.
Decremento en: Cemento y rieles de importación.

Carga Contenerizada (-15.5%)
El decremento observable en los resultados es debido a que las exportaciones disminuyeron principalmente por las
empresas Envases Universales y Kekén las cuales no alcanzaron las cifras proyectadas. Las empresas Southern Valley,
Envases Universales y El Organic Market aumentaron sus importaciones.

Granel Agrícola (+1.7%) Se presenta un incremento en la carga de granel agrícola la cual es resultado de la necesidad de los clientes de crecer
para cubrir la demanda actual del mercado. Destaca la importación de maíz amarillo, maíz destilado y soya.

Granel Mineral (+190.0%) La carga de granel mineral obtiene un resultado positivo correspondiente al balasto (piedra) componente del Proyecto
del Tren Maya, el cual comenzó a arribar al puerto a finales del tercer trimestre de 2021.

Fluidos no petroleros (+78.0%) Finaliza el año con un aumento positivo en la importación de aceite de canola, aceite de palma y cebo.

Hidrocarburos Comerciales (+9.9%) El Incremento es derivado de la alta demanda de la turbosina por la temporada turística en el año.

Hidrocarburos Pemex (+36.2%) Incremento a la demanda de combustibles en la península de Yucatán es principalmente debido al paso de la
pandemia (COV-19) y a la migración de personas al estado de Yucatán.

COMENTARIOS A LAS VARIACIONES 
DE CARGA vs 2021



BUQUES POR TIPO DE CARGA
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO % %

C O N C E P T O AÑO 2021 AÑO 2022 POA 2022 2022/2021 2022/POA 2022

Por tipo de tráfico 631 764 810 21.1 -5.7

Carga comercial 443 492 456 11.1 7.9

Petroleros 166 173 259 4.2 -33.2

Cruceros 22 99 95 350.0 4.2

Por tipo de carga 609 665 715 9.2 -7.0

General suelta 31 27 26 -12.9 3.8

General contenerizada 283 277 330 -2.1 -16.1
Granel agrícola 92 92 87 0.0 5.7

Granel mineral 30 86 5 186.7 1,620.0

Fluidos 7 10 8 42.9 25.0

Hidrocarburos Comerciales 93 85 144 -8.6 -41.0

Hidrocarburos Pemex 73 88 115 20.5 -23.5

Pasajeros 51,024 252,238 309,391 394.4 -18.5

ARRIBO DE EMBARCACIONES



MOVIMIENTO DE CONTENEDORES

ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO % %

C O N C E P T O AÑO 2021 AÑO 2022 POA 2022 2022/2021 2022/POA 2022

CAJAS 79,979 69,218 90,240 -13.5 -23.3
Importación 39,663 35,611 46,383 -10.2 -23.2
Exportación 40,316 33,607 43,857 -16.6 -23.4

TEU'S 153,880 132,625 173,622 -13.8 -23.6
Importación 76,303 68,195 89,242 -10.6 -23.6
Exportación 77,577 64,430 84,380 -16.9 -23.6

CONTENEDORES



RENDIMIENTO NO ALCANZADO
DICIEMBRE 2022

TIPO DE CARGA EMBARCACIÓN TONELADAS PRODUCTO THBO COMENTARIOS

Carga General Unitizada
Alta Densidad

THBO 135

BBC Iceland v-1316008 15,120 Rieles 98.1 Lentitud en las grúas del barco y las rieles
llegaron sueltas.

Seatle Harmony v-30010 29,253 Azúcar 131.2
Problemas con las instrucciones del
Capitán del barco; lo que ocasionó que la
descarga tuviera varios contratiempos.

Carga General Fraccionada
Descarga Manual

THBO 40
Balam v-PRO1022 1,780 Alimento para 

cerdo 32.4
Carga lenta y producto muy delicado al
clima, además se depende de las
instrucciones del capitán del barco.

Granel Agrícola
Semiespecializado

THBO 470
Mardinik v-4 10,000 Trigo 367.6

Carga consignada al Cliente Bunge;
donde se depende de la logística del
transporte y solo dos bodegas trabajaron.

Hidrocarburos Comerciales
Semiespecializado

Alta Densidad
THBO 160

White Horse
v-202202443 6,892 Asfalto 143.0 Problemas de logística en los camiones,

ocasionando lenta la descarga.
Asphalt Carrier v-35 5,446 Asfalto 151.7

Rong Hua Wan v-22 4,500 Asfalto 140.2 Problemas de conexión con el barco y
descarga lenta.



RENDIMIENTO NO ALCANZADO
DICIEMBRE 2022

TIPO DE CARGA EMBARCACIÓN TONELADAS PRODUCTO THBO COMENTARIOS

Hidrocarburos Comerciales
Especializado

THBO 900
Torm Louise v-111 22,167.0 Gasolina Magna

Gasolina Premium 883.1 Espera de disponibilidad de la terminal y
paros de carga por lastrado.

DICIEMBRE 2022

TIPO DE CARGA EMBARCACIÓN CONTENEDORES CHBO COMENTARIOS

Contenedores Semiespecializado
CHBO 20

Guadalupe v-4405s 95 18.3 Movimientos de grúa y paro por
instrucciones de la Línea Naviera.

Contenedores Especializado
CHBO 20

Robin 2 246S-249N 239 18.2 Espera de carga, falla del sistema de APM,
movimiento y falla de grúa.

SC Margot v-0BR5WN1MA 53 18.3 Espera de carga y movimiento de grúa
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COMITÉ DE OPERACIÓN DEL PUERTO 
DE PROGRESO 
V. SITUACIÓN OPERATIVA 



TIPO DE CARGA CLASIFICACIÓN OBSERVACIONES
THBO THGO

2021 2022 POA 
2023

POA 
2023

Carga General Fraccionada

Baja Densidad Cargas con densidad < a 1 ton./m3 S/R S/R 25 25

Alta Densidad Tubería, Maquinaria, Torres Eólicas y Piezas 37.1 3.9 60 30

Descarga manual Alimento Para Cerdo 39.9 32.9 40 40
Carga General Unitizada
(pallets, pacas, sacos, atados, 
big bags, etc)

Baja Densidad Madera, Sal S/R S/R 75 42

Alta Densidad Azúcar, Cemento, Varilla y Rieles 132.6 133.1 135 90

Contenedores*
Semiespecializado Muelle 5 30.7 34.7 20 20

Especializado Muelle 6 29.1 30.3 20 20

Granel Agrícola
Semiespecializado Todos los granos y que atraquen en Muelle 8 564.9 575.2 470 180

No Especializado Pasta de Soya, Salvado de Trigo, Azúcar y Muelles 
Públicos

249.8 211.9 270 120

Granel Mineral Almejas Coque de Petróleo, Fosfatos y balasto 273.1 366.0 300 150

Fluidos no petroleros No Especializado Cebo, Aceite de Palma, Soya y Estearina 122.2 118.5 110 110

Hidrocarburos Comerciales

Semiespecializado Alta Densidad Asfalto 158.8 153.0 160 160

Semiespecializado Baja Densidad Combustóleo y Diesel (Descarga a camión) S/R S/R 190 190

Especializado Muelle 7 (Descarga por ducto) 969.2 985.8 900 900

Hidrocarburos Pemex Muelle 9 256.6 319.6 300 300

1)RENDIMIENTOS POA 2023



2)COMPONENTES PARA EL TREN 
MAYA 

A)RIELES
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EL PASADO 16 DE ENERO ATRACO EL BUQUE ATLANTIC TRAMP CARGADO CON 13,137.89 
TONELADAS DE RIELES PROVENIENTES DE JAPÓN DE LA EMPRESA SUMITOMO.

TOTAL DE TONELADAS 

RECIBIDAS 
TOTAL DE TONELADAS RECIBIDAS

91,185.66 61,427.97

PORCENTAJE DE AVANCE 2023 20.37

SUMITOMO CORPORATION TRAMO 6 13,137.89

FALTANTE POR RECIBIR PARA EL AÑO 2023 51,372.11

TONELADAS A RECIBIR EN PUERTO PROGRESO (2023) 64,510.00

TOTAL EN TONELADAS A RECIBIDAS EN EL PUERTO 

(2021 y 2022)
152,613.63

ASIMEX GLOBAL TRAMO 2 Y 4
SUMITOMO CORPORATION 

TRAMO 3 Y 5



B)PIEDRA (BALASTO)
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CONSORCIO.
TOTAL DE BALASTO A 
RECIBIR POR PUERTO 

PROGRESO.

TONELADAS DE 
BALASTO 

RECIBIDAS.

TONELADAS DE BALASTO 
FALTANTES POR RECIBIR 

EMBARCACIONES 
RECIBIDAS. 

PORCENTAJE DE AVANCE. 49.28

ICA (INDHECA) TRAMO IV 2,000,000 1,000,081.5 999,919

20

75

95TOTALES 2,583,000 1,272,806.3

AZVINDI TRAMO III 583,000 272,724.8 310,275

1,310,194
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3) AVANCES DE LOS 
DUQUES DE ALBA.

21
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4)USO DEL SEMÁFORO PEATONAL. 

Actualmente en el ingreso a las
instalaciones del Recinto
Portuario de Progreso se cuenta
con semáforos para el personal
transeúnte pueda cruzar del lado
poniente de las instalaciones a
lado oriente y viceversa, se
exhorta a la comunidad portuaria
hacer del conocimiento de sus
agremiados de dichos
dispositivos ya que en cruce de
referencia se encuentra el acceso
y descenso de los viaductos lo
que se considera una zona de alto
riesgo.
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5)Programa de Conservación y 
Mantenimiento del Recinto Portuario de 
Progreso. 

Mediante el oficio ASIPONAPRO-
DG-001-2023 la Administración
del Sistema Portuario Nacional
Progreso hizo del conocimiento
de la comunidad portuaria el
Programa de Conservación y
Mantenimiento para el Recinto
Portuario de Progreso 2023 de
conformidad con el titulo de
concesión.
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6)Carnaval de Progreso. 
Con motivo de las festividades
carnavalescas que se realizarán e
días próximos esta ASIPONA
Progreso una reunión en día y
hora por definir con los
representantes de las terminales
y transportistas con el objetivo de
planificar las medidas logísticas y
operativas para reducir el grado
de riesgo de incidentes y
accidentes, por los paseos
previstos por las festividades
antes citadas.

Ruta oficial para los días domingo 19 y martes 21 ambos 
del mes de febrero.
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7)Reunión con representantes de las 
empresas transportistas. 

Derivado de las diferentes
eventualidades que se han
presentado con las vialidades y
guarniciones del Recinto Portuario
esta ASIPONA Progreso convocara
una reunión en día y hora por
definir con los representantes de
las terminales y transportistas con
el objetivo establecer las medidas
conducentes a mitigar los daños
que se han venido provocando.
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8)Puerto Inteligente Seguro (PIS). 

El pasado 25 de enero del presente
se realizó una reunión con agentes
consignatarios con el objetivo de
aclarar dudas en relación al
modulo buques del portal de
Puerto Inteligente Seguro esto
derivado de que el día 1 de febrero
de 2023 se tiene como fecha de
implementación y puesta em
marcha del portal antes
mencionado.
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COMITÉ DE OPERACIÓN DEL PUERTO 
DE PROGRESO 
VI. ASUNTOS GENERALES 
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B)Obras en ejecución en el Recinto Portuario de Progreso. 

NOMBRE CONTRATO CONTRATISTA TERMINACIÓN

MANTENIMIENTO AL ROMPEOLAS DEL VIADUCTO 
DE COMUNICACIÓN 2DA ETAPA ASIPONAPRO-OP-005/22 ARDICA CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V. 29-dic-23



D)Situación Actual del  Proyecto de Ampliación y Modernización 
del Puerto de Progreso 
Visita de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria: en el mes de mayo a fin
de realizar reuniones con el Gobierno del Estado de Yucatán para coordinar acciones del Proyecto.

Seguimiento de Acuerdos : Reunión de Trabajo con el Gobierno del estado.

La ejecución de las obras de dragado y relleno quedan sujetas a las siguientes condicionantes:

1. Obtención de recursos fiscales.

2. Obtención de recursos privados provenientes de empresas que consideren
viable dicho financiamiento, derivado de la rentabilidad financiera del desarrollo de
terminales portuarias en la futura zona de ampliación.

• Convenio entre el Gobierno del Estado y la Secretaria de Marina: se firma el 4 de noviembre
de 2022 y se realiza el 18 de noviembre la primera reunión de seguimiento.

• El día 24 de enero 2023 se realizó una reunión donde se expusieron las acciones realizadas por
la ASIPONA Progreso en la revisión de la información presentada por el Gobierno del Estado y se
reiteró en el proceso de coadyuvar entre las Entidades para la realización del proyecto.
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E)Viaducto Elevado 

Reuniones de trabajo: 

❑ 23-noviembre- 2022 el Gobierno del Estado dio a
conocer el anteproyecto del distribuidor vial a los
medios de comunicación y ciudadanía.

❑ 29–noviembre–2022 se realizó una reunión en
ASIPONA Progreso donde se establecieron los
canales de comunicación y solicito al Gobierno del
Estado el proyecto que se esta licitando.

❑ 01-febrero-2023 Se realizará reunión con la empresa
ganadora de la licitación (Ingenieros Civiles Asociados
S.A de C.V.) con el objetivo de que dicha empresa
exponga el proyecto ejecutivo a la ASIPONA
Progreso.
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¡GRACIAS!
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL PROGRESO, S.A. DE C.V


