



Secretaría de Marina.

**Administración del Sistema Portuario Nacional
Progreso, S.A. de C.V.**

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.





PROGRAMACIÓN DE BUQUES


**PLANEACIÓN DEL 02 DE MARZO DEL 2026
MUELLES PÚBLICOS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
MUELLE DE CRUCEROS, DUQUES Y DIPENSA.**

PUERTO PROGRESO.

FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
------------------	-------------	-------	-----------------------	----------	--------	-------------------	---------------------------------

		MUELLE 3					
08 MAR AM 10 MAR PM	2.5	ROJEN	JBB	10,000 TONS DE FERTILIZANTE	08 MAR AM	POR ARRIBAR	
10 MAR PM 13 MAR AM	2.5	POTENTIA	JBB	3,864 TONS CARGA GRAL	09 MAR AM	POR ARRIBAR	
13 MAR AM 17 MAR AM	3	JAMNO	PATRON	8,700 TONS DE AZUCAR SS Y 11,300 TONS AZUCAR SS EN M7	12 MAR AM	POR ARRIBAR	
23 MAR AM 24 MAR PM	1.5	EUKALYPTUS	NAVECOPA	5,000 TONS DE FERTILIZANTE	23 MAR AM	POR ARRIBAR	

		MUELLE 4					

		MUELLE 5					
05 MAR PM 05 MAR PM	8 HRS	CAMPECHE BAY	LINEA PENINSULAR	CARGA CONTENERIZADA	05 MAR AM	POR ARRIBAR	
03 MAR PM 04 MAR PM	24 HRS	JUAN DIEGO	LINEA PENINSULAR	CARGA CONTENERIZADA	03 MAR PM	POR ARRIBAR	
06 MAR PM 07 MAR PM	24 HRS	PROGRESO	LINEA PENINSULAR	CARGA CONTENERIZADA	06 MAR PM	POR ARRIBAR	

Celestún, Chabinou, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
------------------	-------------	-------	-----------------------	----------	--------	-------------------	---------------------------------

		MUELLE 6					
04 MAR PM 05 MAR AM	16 HRS	ERATO	ERATO	CARGA CONTENERIZADA	04 MAR PM	POR ARRIBAR	
05 MAR AM 05 MAR PM	16 HRS	CONSHIP REX II	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	04 MAR PM	POR ARRIBAR	
06 MAR AM 06 MAR PM	16 HRS	MSC NADRIELY	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	06 MAR AM	POR ARRIBAR	
10 MAR PM 11 MAR AM	16 HRS	MSC CANBERRA III	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	10 MAR PM	POR ARRIBAR	
11 MAR PM 12 MAR AM	16 HRS	AS SAMANTA	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	11 MAR PM	POR ARRIBAR	
12 MAR AM 12 MAR PM	16 HRS	ERASMUS HOPE	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	11 MAR PM	POR ARRIBAR	
18 MAR PM 19 MAR AM	16 HRS	ERATO	ERATO	CARGA CONTENERIZADA	18 MAR PM	POR ARRIBAR	
19 MAR AM 20 MAR AM	16 HRS	MSC SAGITTA III	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	17 MAR PM	POR ARRIBAR	
24 MAR PM 25 MAR AM	16 HRS	MSC RESILIENTIII	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	24 MAR PM	POR ARRIBAR	
26 MAR AM 27 MAR AM	16 HRS	AS SAMANTA	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	25 MAR PM	POR ARRIBAR	
31 MAR PM 01 ABR AM	16 HRS	MSC DON GIOVANNI	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	31 MAR PM	POR ARRIBAR	

		MUELLE 7					
01 MAR PM 04 MAR AM	2.5	LARGO MARINER/ ARDMORE SEAVLIANT	PATRON/PEMEX	40 PP, 75 RC, 52 DU Y 94 TBO	PD	POR ARRIBAR	
04 MAR PM 09 MAR PM	5	SAKURA L	MULTISUR	38,500 TONS DE CLINKER	04 MAR PM	POR ARRIBAR	
09 MAR PM 12 MAR PM	3	TBN / KUKULKAN/ TBN	PD	55 PP, 80 REG, 52 DU Y 90 TBO	PD	POR ARRIBAR	
12 MAR PM 16 MAR PM	4	STELLA TRADER	JBB	29,900 TONS DE PIEDRA DE BALASTO	12 MAR AM	POR ARRIBAR	

Celestún, Chabinou, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
16 MAR PM 19 MAR PM	3	TBN	PD	PD	PD	POR ARRIBAR	
19 MAR PM 23 MAR PM	4	JAMNO	PATRON	11,300 TONS AZUCAR SS	12 FEB AM	POR ARRIBAR	
23 MAR PM 25 MAR PM	2	TBN	PD	55 PP, 80 REG, 52 ULSD Y 90 TBO	PD	POR ARRIBAR	
25 MAR PM 30 MAR AM	4.5	ACTION TRADER	JBB	38,000 CLINKER	17 MAR AM	POR ARRIBAR	
30 MAR AM 02 ABR AM	3	TBN/TBN/TB N	PD	PD	PD	POR ARRIBAR	

		MUELLE 8					
28 FEB AM 02 MAR PM	2.5	ARKLOW SPRAY	MULTISUR	34,000 TONS MAIZ AMARILLO	24 FEB AM	OPERANDO	
11 MAR AM 13 MAR PM	2.5	INCE POINT	MULTISUR	34,000 TONS DE MAIZ Y SOYA	10 MAR PM	POR ARRIBAR	
13 MAR PM 16 MAR AM	2.5	IRIS K	MULTISUR	32,500 TONS DE SOYA Y TRIGO	12 MAR AM	POR ARRIBAR	
16 MAR AM 18 MAR PM	2.5	BULK BREATON	MULTISUR	34,000 TONS DE MAIZ AMARILLO Y DDG	13 MAR PM	POR ARRIBAR	
18 MAR PM 21 MAR AM	2.5	SOPOT	MULTISUR	34,000 TONS DE MAIZ AMARILLO	15 MAR AM	POR ARRIBAR	
21 MAR AM 24 MAR AM	3	ASL ACE	MULTISUR	35,271 TONS DE SOYA	18 MAR AM	POR ARRIBAR	
25 MAR AM 28 MAR AM	3	MDC ARIADNE	MULTISUR	34,000 TONS DE SOYA	25 MAR AM	POR ARRIBAR	
29 MAR AM 01 ABR AM	3	TCZEW	MULTISUR	33870 TONS DE SOYA	29 MAR AM	POR ARRIBAR	

		MUELLE 9					
PEMEX							
PROGRAMA OPERATIVO DIARIO TRÁFICO MARÍTIMO LITORAL DEL GOLFO RASP PROGRESO							
27 FEB PM 03 MAR PM	4	VICENTE GUERRERO II	PEMEX	80 REG, 90 DU, 35 PP Y 50 TBO	18 FEB AM	ATRACADO	

Celestún, Chabinou, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.






Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
03 MAR PM 05 MAR PM	4	ALPINE LEGEND	PEMEX	80 REG, 90 DU, 35 PP Y 50 TBO	PD	POR ARRIBAR	
05 MAR PM 09 MAR PM	4	JAGUAROUN DI	PEMEX	65 REG, 90 DU, 35 PP Y 50 TBO	PD	POR ARRIBAR	
09 MAR PM 13 MAR PM	4	YELLOW STAR	PEMEX	90 REG, 90 DU, 35 PP Y 50 TBO	PD	POR ARRIBAR	
BUQUES PROPIOS CON PROGRAMA PARA MUELLE 7							
02 MAR PM		ARDMORE SEAVLIANT	PEMEX	100 REG, 52 DU Y 35 PP		POR ARRIBAR	
02 MAR AM		KUKULKAN	PEMEX	90 REG, 76 DU Y 37 PP		POR ARRIBAR	
	DUQUE 1						
		ARIES/TUG ARM TEPEHUAL	MARINA			ATRACADO	
	DUQUE 2						
		DRAGA ARM/ PROGRESO	MARINA			ATRACADO	
	MUELLE DE CRUCEROS						
02 MAR AM 02 MAR PM	.5	MVAS ISLANDER	TRANSPAC	PASAJEROS	02 MAR AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
03 MAR AM 03 MAR PM	.5	CARNIVAL BREEZE	TRANSPAC	PASAJEROS	03 MAR AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
04 MAR AM 04 MAR PM	.5	DISNEY MAGIC	ACONSUR	PASAJEROS	04 MAR AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
05 MAR AM 05 MAR PM	.5	CARNIVAL BREEZE	TRANSPAC	PASAJEROS	05 MAR AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
06 MAR AM 06 MAR PM	.5	MVAS ISLANDER	TRANSPAC	PASAJEROS	06 MAR AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
09 MAR AM 09 MAR PM	.5	DISNEY MAGIC	ACONSUR	PASAJEROS	09 MAR AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
13 MAR AM 13 MAR PM	.5	DISNEY MAGIC	ACONSUR	PASAJEROS	13 MAR AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE

Celestún, Chubihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.



Secretaría de Marina.


Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.



Gerencia de Operaciones e Ingeniería.

FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
18 MAR AM 18 MAR PM	.5	DISNEY MAGIC	ACONSUR	PASAJEROS	18 MAR AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
23 MAR AM 23 MAR PM	.5	DISNEY MAGIC	ACONSUR	PASAJEROS	23 MAR AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
27 MAR AM 27 MAR PM	.5	DISNEY MAGIC	ACONSUR	PASAJEROS	27 MAR AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE

	DIPENSA					
30 JUN AM 06 DIC AM	TITANIA FE		JBB			REPARACIONES
23 OCT AM	BARCAZA		NAVECOPA			REPARACIONES



Celestún, Chabinou, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



FAVOR DE PROGRAMAR SUS EMBARCACIONES CON CUANDO MENOS CON 20 DIAS DE ANTICIPACION PARA NO AFECTAR AL RESTO DE LAS EMBARCACIONES YA PROGRAMADAS.

De igual manera se les recuerda que cada posición asignada deberá cumplir el rendimiento previsto en el POA.

NOTA: Se les recuerda lo dispuesto en la Regla 32 de las vigentes del Puerto:

Regla 32.- Tipo de muelle de acuerdo a la carga que se puede operar.

Por su utilización se consideran 2 (dos) tipos de muelles:

Muelle de Uso Particular. Las mismas terminales determinan el orden en que recibirán sus embarcaciones, notificando previamente de su arribo a la Administración y autoridades competentes por medio de la aplicación informática de la Administración.

Muelle de Uso Público. Se asignará la posición de atraque de acuerdo a lo siguiente:

- a) Por turno de llegada, de acuerdo en lo notificado en la programación.
- b) Con referencia a buques de línea con escala fija en el Puerto o buques trampa con arribos periódicos y volúmenes importantes.
- c) Buque con menor estadía.
- d) Buque con mayores rendimientos y descarga a instalación.

Muelle	Uso preferencial	Uso Secundario	Terminal o Instalación
Muelle3	Carga General	Carga General	Muelle de Uso Público. Instalación. Muelle Marginal.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



Muelle4	Carga General	Hidrocarburos,granel agrícola y otros	Muelle de Uso Público. Instalación. Muelle Marginal.
Muelle5	Contenedores	Carga General	Muelle de Uso Público. Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V. Muelle Marginal.
Muelle6	Contenedores	Carga General	Muelle de Uso Público. Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V. Muelle Marginal.
Muelle7	Fluidos petroleros (descarga especializada) o cualquier otra carga con descarga especializada.	Carga General, hidrocarburos, (Contenedores temp. Dic 2025) granel agrícola y otros.	Muelle de Uso Público. Instalación Hidrocarburos del Sureste. Muelle Marginal.
Muelle8	Granel Agrícola	Granel Agrícola	Muelle de Uso Público. Instalación MULTISUR S.A de C.V. Muelle Marginal.
Muelle9	Fluidos petroleros	Fluidos	Muelle de Uso Particular. Terminal PEMEX Logística. Muelle en Espigón.

El uso preferencial en los Muelles públicos estará sujeto a la programación y condiciones operativas existentes. Esto prevalece para las operaciones de carga y descarga, los buques que arriben por condiciones de seguridad u otra función diferente, deberá aplicar lo establecido en el artículo 85 del reglamento de la Ley.

Celestún, Chabinou, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional
Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



III.- La siguiente programación fue realizada con base a las solicitudes de los agentes consignatarios presentes en esta reunión conforme a la Regla 32 de las Reglas de Operación del puerto de Progreso.

Manifiesto que **he leído y acepto** lo establecido en la programación del día de hoy, dando conformidad de haber revisado el presente documento y estando de acuerdo que se encuentran de conformidad a la información que se le brindó en esta Junta de Programación de buques, así como el alcance legal del mismo.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PROGRESO.			
NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA

CONSIGNATARIA			
NOMBRE	AGENCIA	FECHA	FIRMA

Celestún, Chabihau, Chuburná, Dziliam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Logartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.